

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
足寄駅前地区

平成23年2月

北海道足寄町

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	まちなか定住人口	人	1,066	1,200	1,070	確定 見込み ●	△	あり なし ●	1,096	H22年 4月	△	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	公営住宅建設や土地区画整理事業に伴う宅地化等により人口流入があった一方、自然減などの要因により目標値は達成できなかった。しかし、町の全人口が減少している中、当該地区においては従前値を維持していることや北3条においては従前値から約150名の人口が増加している。
指標2	土地の有効利用率	%	78	90	89	確定 見込み ●	○	あり なし ●	90	H22年 4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	低未利用地であった旧貯木場跡地の有効活用(子どもセンター、公営住宅)や土地区画整理事業に伴う宅地化等により住宅が建設され、土地の有効利用率が向上した。
指標3	道路環境の満足度	%	0	60	77	確定 見込み ●	○	あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	未整備箇所の道路新設や既設橋梁への歩道設置により、交通安全性の向上や公共施設及び中心商業地へのアクセス強化、歩行者の快適性により、道路環境に対する満足度が向上した。
指標4	植樹参加数	人	95	130	131	確定 見込み ●	○	あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	例年、「足寄町緑のまちづくり協議会」が中心となり、植樹事業を実施し目標値は達成されている。また、地域生活基盤施設事業により、保育園児によるサクラノボの植栽や民間による植樹等も実施されている。
指標5						確定 見込み ●	○	あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1					確定 見込み ●				H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標2					確定 見込み ●				H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標3					確定 見込み ●				H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために行う方策	低未利用地の有効活用	土地区画整理事業における、保留地の販売や宅地化の促進。低未利用地の買収計画。	低未利用地の有効活用が図られてきている。	
	道路、下水道の整備水準の向上	土地区画整理事業による道路整備の実施。国道整備事業や土地区画整理事業と連携した下水道整備の実施。	道路、下水道の整備水準が向上している。	
	官民協働のまちづくり	官民協働で組織されたまちづくりに関する検討委員会を3回開催。	官民協働のまちづくりが進められている。	
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	定住人口の確保	公営住宅建設計画を策定中。	公営住宅建設に向けて計画が進んでいる。	公営住宅建設後に定住人口の増加が見込める。
	公園の整備水準の向上	土地区画整理事業で計画している公園整備に向けた用地の整備。	公園整備に向けて計画が進んでいる。	公園整備後に公園の整備水準の向上が見込まれる。
	中心市街地の活性化	足寄銀河ホール21(道の駅)周辺の集客力を高め、賑わいが中心市街地へ波及できるように整備を実施中。(社会資本整備総合交付金都市再生整備計画事業)	平成23年度事業完了に向けて事業が進んでいる。	官民と連携し、足寄銀河ホール21(道の駅)の賑わいを商店街に引き入れていくための具体化。(道の駅の情報発信と商店個々が消費者にとって、魅力のある商品やサービスを提供等)

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項

都市再生整備計画(清算報告)

あしよろえきまえ
足寄駅前地区

ほっかいどう あしよろちょう
北海道 足寄町

・様式は、A4長辺側を、2箇所ホチキス留めすること。

都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針	方針に合致する主要な事業
<p>整備方針1(低未利用地の解消)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ まちなかの定住人口確保と時代を担う子ども達が楽しくのびのび過ごせる環境づくりを目指し、低未利用地である旧貯木場跡地の有効活用を図る。 ・ 土地区画整理事業による宅地整備により、緑に囲まれた良好な居住空間を創出する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「土地区画整理事業」(関連:町)／公営住宅用地の確保 ・ 「公営住宅整備事業」(関連:町)／公営住宅の整備 ・ 「子どもセンター整備事業」(関連:町)／子どもセンターの整備 ・ 「地域生活基盤施設」(基幹:町)／子どもセンターガーデンアイランド整備事業 ・ 「地域創造支援事業」(提案:町)／子どもセンター基盤整備事業 ・ 「宅地造成事業」(提案:町)／北1条地区の移転補償事業
<p>整備方針2(交通安全、歩行者の快適性の向上)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 低未利用地での公営住宅、子どもセンター整備等に合わせ、道路新設や既設橋梁への歩道設置を図り、交通安全の向上と商業施設が集積した駅周辺地区や公共施設へのアクセス強化、安心して街なかを散策出来る歩行者の快適性の向上を図る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「土地区画整理事業」(関連:町)／街路(道道)整備 ・ 「国道整備事業」(関連:国)／国道整備 ・ 「道路整備事業」(基幹:町)／道路整備 ・ 「高質空間形成施設」(基幹:町)／南1丁目通、北3丁目通の整備
<p>整備方針3(交流、協働のまちづくりの推進)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ まちなかで高齢者と子どもがふれあい、交流する安らぎの場を提供し、町民参加による植栽事業を通じて協働のまちづくりを図る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「地域生活基盤施設」(基幹:町)／子どもセンターガーデンアイランド整備事業 ・ 「植樹事業」(関連:民間)／植樹事業 ・ 「地域創造支援事業」(提案:町)／子どもセンター基盤整備事業
<p>その他</p> <p>【継続的なまちづくり活動】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 本町では昭和63年に町民が主体的にまちづくりを担うべく「日本足並み会」が設立され、日本各地との交流や国道歩道部や公園への足型ネーム設置等多彩な活動が行われている。 平成5年には商業空洞化に対応した「商業活性化推進協議会」が設立されたが、平成10年に商業のみならず中心市街地全体のあり方を模索するため「足寄町中心市街地活性化推進協議会」に発展改称し現在に至っている。 平成13年には緑のまちづくりを進めるため、国、道も参加した「足寄町緑のまちづくり協議会」が設立され、植樹等が行われている。 今後も「足寄町中心市街地活性化推進協議会」が他団体と連携し、引き続きまちづくり活動の中心的役割を担いながら、毎年の事業成果を踏まえて、事業の進め方の改善や関連ソフト事業の取り組みを関係住民と調整を図りながら協働のまちづくりを目指す。 <p>【交付期間中の計画の管理】</p> <p>土地区画整理との調整を図りながら、各事業を円滑に進め、目標に向けて確実な効果をあげるため、町と足寄町中心市街地活性化推進協議会が協働して、事業成果について評価改善を行うためのモニタリングを実施、情報公開する。</p>	

