

対象路線ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期

R6.4.4

路線名	道路種別	路線延長 要対策延長 (m)	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)	備考			
				H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8			R9以降		
1 北1条通 437	2級	260.0	対策 内容		← 260m → 路上路盤再生工法							← 次回点検 →						
			事業費	0.46	25.38													25.84
2 南3条通 461	2級	536.0	対策 内容		← 320m → 路上路盤再生工法	← 216m → 路上路盤再生工法						← 次回点検 →						
			事業費	0.82	44.72	28.49												74.03
3 共励線 305	2級	514.0	対策 内容			← 74m → 路上路盤再生工法	← 242m → 路上路盤再生工法			← 198m → 路上路盤再生工法	← 次回点検 →							
			事業費	0.82		7.97	25.17			23.65								57.61
4 足寄白糠線 301	1級	6,500.0	対策 内容						路面性状調査		← 700m → 路上路盤再生工法	← 700m → 路上路盤再生工法	← 700m → 路上路盤再生工法	← 4,400m → 路上路盤再生工法				R15完了予定
			事業費						5.28		79.530	100.00	100.00	600.00				884.81
5 大菅地トナム線 250	2級	3,900.0	対策 内容								← 次回点検 →							
			事業費															0.00
今後の修繕事業費(百万円)		11,710.0 m																
委託費(百万円)		11,710.0 m		0.00	25.38	44.72	36.460	25.17	0.00	23.65	79.53	100.00	100.00	600.00			1,034.91	
				0.46	1.64	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7.38	
																	1,042.29	