


足寄都市計画事業足寄市街地区土地区画整理事業の概要

- (1)事業名 足寄都市計画事業足寄市街地区土地区画整理事業
- (2)事業主体 足寄町
- (3)施行地区 下記のとおり
- (4)事業面積 約50.4ha
- (5)事業費 約61.5億円
- (6)事業期間 平成15年2月14日から平成34年3月31日まで(清算期間5年含む)
- (7)事業スケジュール
 - H15.2.14 事業認可
 - H15～H28 仮換地指定、移転、工事、仮清算、確定測量
 - H29.8.25 換地処分の公告
 - H29.9.22 区画整理登記完了
 - H29～H33 清算金の交付・徴収、事業終了

(8)事業計画決定・変更の経過など(公告日)

平成15年 2月14日	事業計画決定
平成17年 3月22日	事業計画(第1回変更)
平成19年 1月24日	事業計画(第2回変更)
平成20年12月 4日	事業計画(第3回変更)
平成21年 9月11日	事業計画(第4回変更)
平成22年 8月 9日	事業計画(第5回変更)
平成25年 3月12日	事業計画(第6回変更)
平成27年 4月 1日	事業計画(第7回変更)
平成28年 9月30日	事業計画(第8回変更)
平成30年04月10日	事業計画(第9回変更)

施行地区図



(平成30年4月10日現在)